M Ě S T O S O K O L O V

U S N E S E N Í
3. mimořádného zasedání Rady města Sokolov
konaného dne 19. září 2013

Rada města Sokolova
za přítomnosti 7 členů z celkového počtu 9

542/3.mim.R/2013 Darovací smlouva

RM

doporučuje ZM schválit
a) přijetí daru od společnosti FK Baník Sokolov a.s. - stavby fotbalového hřiště s povrchem z umělé trávy vybudované na části pozemku p.č. 2439/1 v k.ú. a obci Sokolov, v hodnotě 5 465 780,- Kč,

b) znění darovací smlouvy v plném rozsahu

- dle důvodové zprávy.

Termín: ihned:
Z: Ing. Pavel Beran

doporučuje ZM pověřit
starostu města podpisem této darovací smlouvy.

543/3.mim.R/2013 Stavební úpravy komunikace Vítězná

RM

bere na vědomí
informaci o zjištění nepředvídatelných skutečností v podloží stávajícího tělesa komunikace Vítězná

schvaluje
navržený postup řešení situace dle bodů:

1. Neprodleně zastavit stavbu v úseku od křižovatky ulic Vítězná a Atletická až po křižovatku u Krufinu.
2. Podle projektu dokončit stavební úpravy v úseku od okružní křižovatky u polikliniky ke křižovatce ulic Vítězná a Atletická.
3. Dokončit výstavbu nové spojky na Dolní Rychnov.
4. Souběžně s kroky 1. až 3. zahájit jednání se společností Eurovia CS a.s. na úrovni vedení města o výši ceny víceprací vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které byly zjištěny v průběhu stavby. Pokud se dohodne postup, pak pokračovat ve stavbě na základě vyhlášení výběrového řízení bez uveřejnění (možnost do 20 % ceny původní zakázky) a prodloužení termínu výstavby z důvodu pokládky živičného povrchu za vhodných klimatických podmínek. V případě, že nedojde k dohodě, pak postupovat dle bodů 5. až 7. V tomto případě je nezbytné upozornit na rizika vyplývající ze zákona o zadávání veřejných zakázek (podstatná změna rozsahu prací, riziko podnětu k ÚHOS, apod.).
5. Provést lokální opravy nejvíce postižených míst podle návrhu projektanta – do 30. 11. 2013.
6. Připravit nový projekt na celkovou rekonstrukci dotčeného úseku – do 31. 01. 2014.
7. Připravit nové výběrové řízení a zrealizovat rekonstrukci komunikace v úseku od křižovatky ulice Vítězná s Atletickou až po křižovatku u Krufinu – do 30. 11. 2014. Opakovaně je nutné upozornit, že v tomto případě je nezbytné počítat s problémy vyplývajícími z aplikace zákona o zadávání veřejných

zakázek (podstatná změna rozsahu prací, riziko podnětu k ÚHOS, apod. – zákon s podobnou skutečností nepočítá).

Termín: ihned:
Z: Ing. Pavel Beran

ukládá
vedení města projednat s dodavatelem stavebních prací cenové možnosti a další postup prací dle pokynů projektanta.

Termín: ihned:
Z: Ing. Zdeněk Berka

Ing. Karel Jakobec	Ing. Zdeněk Berka
místostarosta	starosta