Sokolov

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 4. 2014 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/191/2014/OSM
Číslo smlouvy zhotovitele: ZHS140026

1. **Smluvní strany**

Objednatel:	**Město Sokolov**
se sídlem:	**Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
Zastoupený:	**Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města**
IČ:	**00259586**
DIČ:	**CZ00259586**
Bankovní spojení:	**KB a.s. Sokolov**
Č. účtu:	**107-7259270247/0100**
Telefonní spojení:	**+420 359 808 152**

Zhotovitel:	**SMP CZ, a.s.**
se sídlem:	**Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8**
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2004, v odd. B, vložce 9654	
Zastoupený:	**Ing. Jan Jech, obchodní ředitel a místopředseda představenstva**
	Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
IČ: 27195147	**DIČ: CZ 27195147**
Bankovní spojení:	**Komerční banka, a.s.**
Č. účtu:	**141510186/0100**
Telefonní spojení:	**+420 222 185 111**
E-mail:	jech@smp.cz

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě:

1.1 v záhlaví smlouvy o dílo se ruší označení objednatele a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel:	**Město Sokolov**
se sídlem:	**Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
Zastoupený:	**Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města**
IČ:	**00259586**
DIČ:	**CZ00259586**
Bankovní spojení:	**KB a.s. Sokolov**
Č. účtu:	**107-7259270247/0100**
Telefonní spojení:	**+420 359 808 152**

1.2 do článku 5. Rozsah předmětu smlouvy, odst. 5.1. Rozsah předmětu smlouvy se vkládá nový bod 5.1.4. ve znění:

5.1.4. V souladu s ustanovením článku 7., odst. 7.5. Smlouvy o dílo se předmět díla upravuje a rozšiřuje o činnosti, práce a dodávky specifikované Změnovým listem č. 1 ze dne 17. 09. 2014 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

1.3 smlouva o dílo se upravuje v článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.2. Cena díla, bod 7.2.1. takto:

Cena za provedené dílo se mění přičtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných Změnovým listem č. 1 a činí:

Původní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	*11 809 567,77 Kč*
Hodnota Dodatku č. 3 bez DPH	*434 921,70 Kč*
Nově sjednaná Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 3	***12 244 489,47 Kč***
DPH 21 %	***2 571 342,79 Kč***
Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a č. 3	***14 815 832,26 Kč***

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Jiná ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.5 Tento dodatek byl schválen radou města Sokolov usnesením č. ……/14R/2014 ze dne 07. 10. 2014.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 17. 09. 2014

Příloha č. 2 – Rozpočet stavby ze dne 22. 09. 2014

Za Objednatele:

V Sokolově dne ……

Za Zhotovitele:

V Praze dne …….

…….

Ing. Jan Jech

místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.

……

Ing. Zdeněk Berka

starosta města Sokolov

……

Ing. Pavel Kameník

člen představenstva SMP CZ, a.s.