Sokolov

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 18.08.2014

NÁZEV AKCE:

„Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Sokolov**

Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupeno:	Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města
IČO:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Sokolov
Č. účtu:	521391/0100

jako objednatel

Zhotovitel: **Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo:	Vaňurova 505/17 460 01 Liberec
Zastoupený:	Střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, Ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem střediska
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Karel Dusbaba
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaromír Drašar
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.; č.ú.: 27-3395870257/0100
Registrace:	Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

jako dodavatel

se dohodli na tomto znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, který mění tyto části smlouvy:

VI. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. v rozsahu a obsahu dle článku III. Této smlouvy v termínu nejpozději do 30 dnů do vydání pravomocného stavebního povolení. Dílčí části díla budou zpracovány v těchto termínech:

- **Návrh řešení projektového záměru**

  do 15 dnů od podpisu smlouvy

- **Předání hrubopisu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí**

  do 15 dnů od schválení návrhu řešení

- **Předání čistopisu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí:**

  nejpozději souběžně s ukončením inženýrské činnosti

- **Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí:**

  15.12.2014

- **Předání hrubopisu projektové dokumentace pro stavební povolení**

  do 5 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí

- **Předání čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení:**

  do 15 dnů od schválení hrubopisu

- **Inženýrská činnost pro stavební povolení:**

  do 30 dnů od předání čistopisu

- **Předání hrubopisu projektové dokumentace pro provádění stavby**

  do 15 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení

- **Předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby:**

  do 10 dnů od schválení hrubopisu

Důvodem je nutnost projednání ochrany velkého množství sítí technické infrastruktury a uzavření smluv o přeložkách včetně jejich oboustranného podpisu.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek byl schválen radou města Sokolov usnesením č. ……./14R/2014 ze dne 07. 10. 2014.

V Sokolově, dne

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Berka

Starosta města

V Ústí nad Labem, dne

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír Drašar

Ředitel střediska Ústí nad Labem