Příloha č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

„REKONSTRUKCE MOSTŮ A LÁVKY PŘES LOBEZSKÝ POTOK“

Zadavatel:	**Město Sokolov**
se sídlem:	**Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
IČ:	**00259586**
DIČ:	**CZ00259586**
statutární zástupce:	**Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov**

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 4. 2014 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/195/2014/OSM

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/15/CD/2014z

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Město Sokolov**
se sídlem:	**Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
Zastoupený:	**Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města**
IČ:	**00259586**
DIČ:	**CZ00259586**
Bankovní spojení:	**KB a.s. Sokolov**
Č. účtu:	**107-7258260207/0100**
Telefonní spojení:	**+420 359 808 152**

Zhotovitel:	**STRABAG a.s.**
se sídlem:	**Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00**
	Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 370 06
Zasílací adresa	**STRABAG a.s., Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary**
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 1.3.1994, v odd. B, vložce 7634	
Zastoupený:	**Alexander Liga, technický vedoucí oblasti, zmocněn**
	Jan Kouba, vedoucí provozní jednotky, zmocněn
IČ:	**608 38 744**
DIČ:	**CZ60838744**
Bankovní spojení:	**Raiffeisenbank a.s.**
Č. účtu:	**1100029040/5500**
Telefonní spojení:	**+420 353 223 111**
E-mail:	**jan.kouba@strabag.com**

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

1.1 do článku 5. Rozsah předmětu smlouvy, odst. 5.1. Rozsah předmětu smlouvy se vkládá nový bod 5.1.4. ve znění:

5.1.5. V souladu s ustanovením článku 7., odst. 7.5. Smlouvy o dílo se předmět díla upravuje a rozšiřuje o činnosti, práce a dodávky specifikované Změnovým listem č. 2 ze dne 15. 10. 2014 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

1.2 smlouva o dílo se upravuje v článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.2. Cena díla, bod 7.2.1. takto:

Cena za provedené dílo se mění odečtením a přičtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných Změnovým listem č. 1 a Změnovým listem č. 2 a činí:

Původní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	*8 949 999,60 Kč*
Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH	*- 21 625,93 Kč*
Hodnota Dodatku č. 2 bez DPH	*57 097,47 Kč*
Nově sjednaná Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	***8 985 471,14 Kč***
DPH 21 %	***1 886 948,94 Kč***
Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	***10 872 420,08 Kč***

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Jiná ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.5 Tento Dodatek byl schválen radou města Sokolov usnesením č. …../14R/2014 ze dne 30. 10. 2014.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 15. 10. 2014

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Sokolově dne ……	V Karlových Varech dne ……..
----------	----------
Ing. Zdeněk Berka	Alexander Liga
starosta města Sokolov	technický vedoucí oblasti zmocněn

Jan Kouba

vedoucí provozní jednotky
zmocněn