Příloha č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

„REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU OHŘI – UL. JEDNOTY SOKOLOV“

Zadavatel:	**Město Sokolov**
se sídlem:	**Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
IČ:	**00259586**
DIČ:	**CZ00259586**
statutární zástupce:	**Ing. Zdeněk Berka, starosta města Sokolov**

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 4. 2014 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/191/2014/OSM

Číslo smlouvy zhotovitele: ZHS140026

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Město Sokolov**
se sídlem:	**Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
Zastoupený:	**Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města**
IČO:	**00259586**
DIČ:	**CZ00259586**
Bankovní spojení:	**KB a.s. Sokolov**
Č. účtu:	**107-7259270247/0100**
Telefonní spojení:	**+420 359 808 152**

Zhotovitel:	**SMP CZ, a.s.**
se sídlem:	**Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8**
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2004, v odd. B, vložce 9654	
Zastoupený:	**Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva**
	Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva
IČO: 27195147	**DIČ: CZ 27195147**
Bankovní spojení:	**Komerční banka, a.s.**
Č. účtu:	**141510186/0100**
Telefonní spojení:	**+420 222 185 111**
E-mail:	jech@smp.cz

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě:

1.1 v záhlaví smlouvy o dílo se ruší označení zhotovitele a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**
se sídlem: **Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8**
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2004, v odd. B, vložce 9654
Zastoupený: **Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva**
Ing. Vladimír Myšička, člen představenstva
IČO: 27195147 **DIČ: CZ 27195147**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Č. účtu: **141510186/0100**
Telefonní spojení: **+420 222 185 111**
E-mail: jech@smp.cz

1.2 do článku 5. Rozsah předmětu smlouvy, odst. 5.1. Rozsah předmětu smlouvy se vkládá nový bod 5.1.5. ve znění:

5.1.5. V souladu s ustanovením článku 7., odst. 7.5. Smlouvy o dílo se předmět díla upravuje a ponižuje o činnosti, práce a dodávky specifikované Změnovým listem č. 2 ze dne 16. 10. 2014 (příloha č.2 tohoto dodatku).

1.3 smlouva o dílo se upravuje v článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.2. Cena díla, bod 7.2.1. takto:

Cena za provedené dílo se mění přičtením a odečtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných Změnovým listem č. 1 a Změnovým listem č. 2 a činí:

Původní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	*11 809 567,77 Kč*
Hodnota Dodatku č. 3 bez DPH	*434 921,70 Kč*
Hodnota Dodatku č. 4 bez DPH	*-10 706,89 Kč*
Nově sjednaná Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4	***12 233 782,58 Kč***
DPH 21 %	***2 569 094,34 Kč***
Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, č. 3 a č. 4	***14 802 876,92 Kč***

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Jiná ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.3 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

2.5 Tento dodatek byl schválen radou města Sokolov usnesením č. ……/14R/2014 ze dne 30. 10. 2014.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 16. 10. 2014

Za Objednatele:

V Sokolově dne ……

Za Zhotovitele:

V Praze dne …….

…….

Ing. Martin Doksanský

předseda představenstva SMP CZ, a.s.

…….

Ing. Zdeněk Berka

starosta města Sokolov

…….

Ing. Vladimír Myšička

člen představenstva SMP CZ, a.s.