DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:	město Sokolov
Se sídlem:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený:	Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	521391/0100

*(dále jen „**objednatel**” na straně jedné)*

a

Zhotovitel:	Jakub Chvojka, CHVOJKA/architekt
Se sídlem:	Lazaretní 1175/27, 312 00 Plzeň, ateliér - Zábělská 853/46, Plzeň
IČ:	68463197
DIČ:	CZ7402140834
Bankovní spojení:	ČSOB Plzeň
Číslo účtu:	275048820/0300

(dále jen „**zhotovitel**” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.5.2022 na projekční práce s názvem

„Hřbitov, Sokolov – obnova a rozšíření“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2022 smlouvu o dílo č. SML/127/2022/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ke stavbě „Hřbitov, Sokolov – obnova a rozšíření“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na služby.

2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda stran o rozšíření díla podle smlouvy o dílo o další práce a o zvýšení ceny díla a o prodloužení doby jeho provedení s tím související.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v cenové nabídce ze dne 14.11.2023, která je přílohou tohoto dodatku.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. IV. odst. IV.2. smlouvy o dílo o 333 000 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 1 498 000 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

3. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení díla v souvislosti s navýšením prací nezbytných pro dokončení díla, a to tak, že čl. VI. odst. VI.1.d) – Doba zhotovení díla nově zní:

   „Zhotovitel odevzdá dokončenou projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem do 31.1.2024.“

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo xxx ze dne 23.11.2023.

V Sokolově dne …….

Mgr. Petr Kubis
starosta

.....
Objednatel

Ve Sokolově dne ……

Jakub Chvojka

.....
Zhotovitel

autorizovaný architekt ČKA
krajinářská architektura
architektura
A.1, A.3
Zábělská 853/46
312 00 Plzeň 4
+420 774 987 247
architekt@chvojka.org
www.chvojka.org

Doubravka
14/11 2023

SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA - VÍCEPRÁCE

NÁVRH HONORÁŘE NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ ZE DNE 27/10 2023

1/ Veřejné projednání s občany - MěÚ Sokolov, zastupitelský sál
[redacted]

2/ Ochrana dřevin - zkonzultujeme a doplníme, termín dle platné smlouvy
[redacted]

3/ Inventarizace dřevin a Standardy AOPK - zkonzultujeme s AOPK a doplníme, předpokádám spolupráci arboristy, termín 31/1 2024
[redacted]

4/ Recyklace odpadů - zpracujeme sumář druhů a množství odpadů, termín 31/1 2024
[redacted]

5/ Biologické hodnocení - zpracuje kompetentní osoba Mgr. O. Volf, termín 8/1 2024
[redacted]

6/ Podpora biodiverzity - doplníme dle biologického hodnocení, termín 31/1 2024
[redacted]

7/ Rozšíření realizační dokumentace o etapu II.A, která bude zahrnovat nové parkoviště, oplocení Vstupní zahrady a komunikaci podél hřbitova. Ostatní části Vstupní zahrady zůstanou v etapě II.B. Realizační dokumentace dle vyhlášky je potřebná pro tendrování a provádění stavby. Oproti dokumentaci pro společné povolení bude navíc soupis prací s výkazem výměr, rozpočet, detaily dlažeb, oplocení a podrobné SO Vegetace dle požadavků AOPK, předpokádám spolupráci arboristy, projektanta komunikací, projektanta osvětlení, rozpočtáře, termín 31/1 2024
[redacted]

Jakub Chvojka

[redacted]

.